决策基线（Decision Baseline）

> 本文件是唯一有效的决策记录。文档中的"建议值"一律以本文件为准。 确认时间：2026-10-25 | 状态：已确认，进入实施

一、已确认决策

#	决策点	决定	与建议的差异	实施影响
D1	项目定位	作业智能体平台（不做本体、不训 VLA）	采纳建议	软件层切入，避开水下本体红海
D2	首期场景	五类作业单：搬运/巡检/上下料/清洁/回充	收敛	规则规划器五模板即可覆盖
D3	首期机群	AMR + 机械臂 + 四足（仿真先行）	采纳建议	不阻塞真机进度；adapter 后置
D4	应用主体	雅迪集团总部 + 2 基地（与 Diting-PdM 同节奏）	采纳	复用在制客户关系与部署体系
D5	规划器	规则规划器为默认，LLM 规划器为接口	偏离（更稳）	可解释、可单测、LLM 挂了能跑
D6	安全模型	电子围栏三类区 + 五条红线 + 人工令牌簿	采纳并强化	脊髓层确定性代码实现
D7	数据策略	episode 强制 consent_id；L3/L4 不出厂	采纳	数据飞轮合规先行
D8	部署形态	单基地 K3s 双副本 → 多基地边缘自治	采纳	弱网自治是硬需求
D9	合规等级	等保二级（首期）→ 三级（多基地）	采纳	与 Diting-PdM 差一级（无直接控制指令）
D10	周期/团队	20 周 / 5 人（平台 2 / 测试 1 / 集成 1 / 产品 1）	推定	若砍 Ph3 则 12 周

二、沿用建议值（未单独询问，按 docs/13 §6 默认）

#	决策	取值
D11	服务栈	Python + Litestar/Granian/msgspec（与 Diting-PdM 同栈）
D12	存储	演示 SQLite；生产 PostgreSQL + 对象存储
D13	机群接口	gRPC 契约先行（robot_link.proto），VDA 5050 兜底
D14	对外接口	REST + MCP 双形态

#	决策	取值
D15	技能治理	四态 + 灰度 + 回滚（与 Diting-PdM 同构）
D16	测试门禁	覆盖率 ≥ 80%（核心 ≥ 90%），CI 全绿
D17	许可	生产禁非商用许可模型权重；开源组件登记
D18	演进	行业包 SPI，可迁汽车/3C

三、待确认（影响排期）

#	事项	影响	需要谁定
Q1	真机厂商选型（AMR/臂）	Ph2 工期	设备部
Q2	基地安全区测绘数据	Ph1 W3 起	安全部
Q3	审批流对接（钉钉/企微）	Ph2	信息部
Q4	场景申报口径（省级/国家级）	Ph3	政府事务

四、与 Diting-PdM 决策的关系

- 沿用其宪法（十条）与治理体系，本项目新增物理安全红线（R1/R4）
- 部署、CI、观测体系同构复用
- D6（写操作边界）在本项目更严：任何物理动作都是"写操作"，均需审查